

八、附件七：募集资金具体运用详细情况

（一）车企营销系统升级项目

1、项目投资概算

项目投资预算总额 36,160.04 万元，包含场地购置投资 12,500.00 万元、场地装修投资 850.00 万元、设备投资 814.20 万元、软件投资 506.84 万元、研发投入 8,882.00 万元、市场推广费 1,472.00 万元、实施费用 9,838.00 万元、预备费 734.00 万元以及铺底流动资金 563.00 万元。

2、项目进度安排

本项目建设期 3 年，具体安排如下：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
办公场地购置与装修												
设备购置与安装调试												
人员招聘及培训												
产品开发设计												
产品推广及实施运营												

3、项目实施地点

本项目拟在上海市嘉定区希望路嘉定宝龙中心购置办公场所实施。公司已于 2021 年 5 月 26 日签署了《购买办公楼意向协议》。

（二）车主服务平台升级项目

1、项目投资概算

项目投资预算总额 12,836.44 万元，包含场地购置投资 2,650.00 万元、场地装修投资 159.00 万元、设备投资 515.60 万元、软件投资 166.84 万元、研发投入 5,456.00 万元、市场推广费 440.00 万元、实施费用 3,051.00 万元、预备费 175.00 万元以及铺底流动资金 223.00 万元。

2、项目进度安排

本项目建设期 3 年，具体安排如下：